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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA COMUNALE

1ª SEDUTA DELL’ANNO 2004

DELIBERAZIONE N.1 DEL 15/01/2004

OGGETTO: RESTAURO RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE - 1° LOTTO. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA.

L’anno duemilaquattro e questo giorno quindici del mese di gennaio alle ore 18,00, in Capannoli, nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per discutere degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede il Sig. FRANCHI LUCIANO – Sindaco e sono presenti i seguenti assessori:

BALDINI ORLANDINI LUCA

GIUNTINI BARBARA

CIONINI BARBARA

SACCHINI SIMONA

BOTTONI ALESSANDRO

NARDINI GIULIANO

Sono assenti i Signori:

=====

______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FULVIO SPATARELLA, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti in oggetto.
______________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 28 marzo 2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il programma delle opere pubbliche e degli investimenti ai sensi della Legge 109/94, che prevedeva tra gli altri interventi, anche la realizzazione di un progetto di restauro, risanamento ed adeguamento del palazzo comunale- 1° lotto;

Richiamata la deliberazione n° 20 del 02/03/2000 con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori di restauro, risanamento ed adeguamento funzionale del palazzo comunale di Capannoli per l’importo complessivo di Lire 850.000.000=.

Vista la deliberazione di G.C. N° 10 del 02/02/2002 con la quale veniva conferito l’incarico all’Arch. Colucci Giuseppe con studio in Pontedera in qualità di Capogruppo dell’associazione temporanea appositamente costituita, per la progettazione definitiva ed esecutiva del 1° lotto lavori del restauro, risanamento e adeguamento funzionale del palazzo comunale di Capannoli;

Vista la convenzione Repertorio n° 1.607 in data 24 Aprile 2002 con la quale veniva affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva del 1° lotto lavori del restauro, risanamento e adeguamento funzionale del palazzo comunale di Capannoli all’associazione temporanea composta dai seguenti professionisti:

· Arch. Collucci Giuseppe

· Ing. Angiolo Di Sacco

·  Ing. Cecconi Loriano

· P.I. Stefano Morelli

· Geom. Lippi Andrea

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 5 del 21/01/2003 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo del 1° lotto lavori del restauro, risanamento e adeguamento funzionale del palazzo comunale di Capannoli, redatto  dall’Associazione temporanea incaricata con convenzione repertorio 1.607 del 24 Aprile 2002;

Rilevato che il quadro economico dell'investimento è il seguente:

A) Lavori

  



                                     Euro  165.620,05


Di cui Euro 7.238,44  Per oneri della sicurezza

B) Somme a disposizione


- spese tecniche


Euro      45.965,59


- imprevisti



Euro        4.619,47


- iva




Euro      16.562,01 
Euro      67.147,07

 Euro      67.147,07  






        Euro    232.767,12

Di dare atto che con deliberazione n° 10 del 02/02/2002 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 109/94, il geom. Giusti Luciano.

Preso atto che con determinazione n°92 del 15/03/2003 sono stati affidati i lavori alla Ditta F.lli Fegatilli S.r.l. con sede in Palaia (PI) per l’importo di €. 163.434,38, in quanto vincitrice della gara di appalto per pubblico incanto tenutasi in data 03/03/2003;

Visto il contratto di appalto, repertorio 1.633 in data 17-04-2003 con il quale sono stati affidati i lavori alla Ditta F.lli Fegatilli S.r.l. con sede in Palaia;

Visto il certificato di consegna dei lavori in data 29/04/03 e che nella stessa data sono iniziati i lavori;

Preso atto che il Progettista e Direttore dei lavori, Architetto Colucci Giuseppe, ha presentato in data 21 Ottobre 2003 protocollo 9900, la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;

Preso atto altresì che la perizia suppletiva e di variante si compone dei seguenti documenti:

-     Relazione tecnica;

· Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

· Quadro comparativo di raffronto;

· Computo metrico estimativo;

Considerato che dalla perizia suppletiva scaturisce una maggiore spesa complessiva di € 33.000, 00;

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 79 del 25/11/03 con la quale è stato variato il bilancio 2003 prevedendo il finanziamento della perizia suppletiva di cui trattasi per l’importo di E. 33.000,00= con proventi dal rilascio di concessioni edilizie;

Preso atto che l’importo contrattuale dei lavori in appalto, a seguito della perizia suppletiva, subisce un aumento contrattuale di €. 28.728,11= oltre IVA;

Verificato che i lavori previsti in perizia suppletiva sono da classificarsi nella fattispecie di variante prevista dall’art. 25 1° comma, lettera b) della Legge 109/94;

Di dare atto che il responsabile del procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, ha verificato la situazione di fatto scaturita dall’esecuzione dei lavori ed ha accertato la non imputabilità del progettista e del Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 134 del DPR 21/12/1999 n° 554; 

Vista la Legge 11.02.1994, n° 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR n° 554 del 21/12/1999;

Vista il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267/2000;

Visti i pareri espressi dal Responsabile del servizio e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, allegati alla presente deliberazione con valore integrante sotto lettera B);

Con votazione unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

1°) Di approvare la prima perizia di variante e suppletiva dei lavori RESTAURO RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE- 1° lotto, redatta dal tecnico incaricato Arch. Colucci Giuseppe con studio in Pontedera

2°) Di dare atto che la perizia di variante si compone dei seguenti elaborati:

-     Relazione tecnica;

· Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

· Quadro comparativo di raffronto;

· Computo metrico estimativo;

e che gli stessi saranno depositati nel fascicolo presso l’Ufficio Tecnico comunale, mentre la relazione tecnica sarà allegata alla presente sotto la lettera A)

3°)  Di dare atto che si avrà un aumento contrattuale con la Ditta F.lli Fegatilli S.r.l. con sede in Palaia (PI) dell’importo di €. 27.728,11= oltre IVA=

4°) Di dare atto che il quadro economico a seguito della presente perizia suppletiva e di variante si modifica secondo il seguente prospetto:

A) Lavori

  



                                     Euro  193.342,44


Di cui Euro 7.238,44  Per oneri della sicurezza

B) Somme a disposizione


- spese tecniche


Euro      50.560,92


- imprevisti



Euro        2.529,52


- iva




Euro      19.334,24 
Euro      72.424,68

    Euro      72.424,68  






        Euro    265.767,12

Importo finanziato   Euro    232.767,12

 Maggiore spesa    Euro      33.000,00

4°) Di dare atto che la somma necessaria all’intervento trova totale copertura e risulta già impegnata al Capitolo 20101010100 del P.E.G. 2003 cod. 2010101 Bilancio di Previsione 2003 ad oggetto “Lavori di ristrutturazione palazzo comunale” finanziato con oneri di urbanizzazione;

_______________________

ALLEGATO B)

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto:

RESTAURO RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE - 1° LOTTO. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico - Sett. Lavori Pubblici, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 –primo comma- del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. Il presente parere ha la rilevanza prevista dalla legge.

F.to LUCIANO GIUSTI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 –primo comma- del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

F.to ANTONELLA RICCI
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