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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA COMUNALE

1ª SEDUTA DELL’ANNO 2004

DELIBERAZIONE N.3 DEL 15/01/2004

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA VIGNOLI. APPROVAZIONE 1° VARIANTE SUPPLETIVA.

L’anno duemilaquattro e questo giorno quindici del mese di gennaio alle ore 18,00, in Capannoli, nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per discutere degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede il Sig. FRANCHI LUCIANO – Sindaco e sono presenti i seguenti assessori:

BALDINI ORLANDINI LUCA

GIUNTINI BARBARA

CIONINI BARBARA

SACCHINI SIMONA

BOTTONI ALESSANDRO

NARDINI GIULIANO

Sono assenti i Signori:

=======

______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FULVIO SPATARELLA, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti in oggetto.
______________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di G.C. n°81 del 14/06/2001 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del parcheggio di Via Vignoli – 1° Stralcio Funzionale, nella frazione di S. Pietro Belvedere, redatto dal tecnico incaricato, per l’importo di Lire 450.000.000 (€ 232.405,60).

Rilevato che il quadro economico dell'investimento, a seguito del progetto esecutivo, era il seguente:

A) Lavori

  



                                     Euro  155.298,59


Di cui Euro 4.234,95  Per oneri della sicurezza

B) Somme a disposizione


- spese tecniche


Euro      22.757,16


- imprevisti



Euro        2.668,02


- espropri



Euro
   36.151,98


- iva




Euro      15.529,86 
Euro      77.107,01

 Euro      77.107,01  






        Euro    232.405,60

Di dare atto che con deliberazione n° 118/2000 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 109/94, il geom. Giusti Luciano.

Vista la determinazione n° 50 del 24 gennaio 2003 con la quale si affidava in via definitiva alla Ditta Granchi Rodolfo s.r.l. con sede in Pomarance i lavori per la costruzione del parcheggio in via Vignoli ,nella frazione di S. Pietro Belvedere – 1° stralcio funzionale, per l’importo di Euro 149.135,41 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di Euro 153.370,36 oltre Iva;

Visto il contratto di appalto repertorio 1628 in data 21 marzo 2003 registrato a Pontedera il 26/03/2003 al n° 718 con il quale si affidano alla Ditta Granchi Rodolfo s.r.l. con sede in Pomarance i lavori per la costruzione del parcheggio in Via Vignoli, nella frazione di Santo Pietro Belvedere, 1° stralcio Funzionale, per l’importo complessivo di Euro 153.370,36 oltre IVA;

Visto il certificato di consegna dei lavori in data 21/01/03 e che nella stessa data sono iniziati i lavori;

Preso atto che il Progettista e Direttore dei lavori, P.I. Gambicorti Daniele, ha presentato in data 20 Ottobre 2003 protocollo 9841, la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;

Preso atto altresì che la perizia suppletiva e di variante si compone dei seguenti documenti:

-     Relazione tecnica;

· Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

· Computo metrico estimativo;

· Tavole grafiche composte da n° 8 Tavole

Considerato che dalla perizia suppletiva scaturisce una maggiore spesa complessiva di € 10.000, 00;

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 79 del 25/11/03 con la quale è stato variato il bilancio 2003 prevedendo il finanziamento della perizia suppletiva di cui trattasi per l’importo di €. 10.000,00= con proventi dal rilascio di concessioni edilizie;

Preso atto che l’importo contrattuale dei lavori in appalto, a seguito della perizia suppletiva, subisce un aumento contrattuale di €. 7.660,00= oltre IVA;

Verificato che i lavori previsti in perizia suppletiva sono da classificarsi nella fattispecie di variante prevista dall’art. 25 1° comma, lettera b) della Legge 109/94;

Di dare atto che il responsabile del procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, ha verificato la situazione di fatto scaturita dall’esecuzione dei lavori ed ha accertato la non imputabilità del progettista e del Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 134 del DPR 21/12/1999 n° 554; 

Vista la Legge 11.02.1994, n° 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR n° 554 del 21/12/1999;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267/2000;

Visti i pareri espressi dal Responsabile del servizio e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, allegati alla presente deliberazione con valore integrante sotto lettera B);

Con votazione unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

1°) Di approvare la prima perizia di variante e suppletiva dei lavori di COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA VIGNOLI, redatta dal tecnico incaricato P.I. Gambicorti Daniele con studio in Chianti;

2°) Di dare atto che la perizia di variante si compone dei seguenti elaborati:

-     Relazione tecnica;

· Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

· Computo metrico estimativo;

· Tavole grafiche composte da n° 8 Tavole

e che gli stessi saranno depositati nel fascicolo presso l’Ufficio Tecnico comunale, mentre la relazione tecnica sarà allegata alla presente sotto la lettera A)

3°)  Di dare atto che si avrà un aumento contrattuale con la Ditta Granchi Rodolfo S.r.l. con sede in Pomarance (PI) dell’importo di €. 7.660,00= oltre IVA=

4°) Di dare atto che il quadro economico a seguito della presente perizia suppletiva e di variante si modifica secondo il seguente prospetto:

A) Lavori

  



                                     Euro  161.030,36


Di cui Euro 4.234,95  Per oneri della sicurezza

B) Somme a disposizione


- spese tecniche


Euro      28.987,93


- imprevisti



Euro           300,14


- espropri



Euro
   35.984,13


- iva




Euro      16.103,04 
Euro      81.375,24
  Euro      81.375,24






        Euro    242.405,60

Importo finanziato   Euro    232.405,60

 Maggiore spesa    Euro      10.000,00

4°) Di dare atto che la somma necessaria all’intervento trova totale copertura e risulta già impegnata al Capitolo 20801011700 del P.E.G. 2003 cod. 2080101 Bilancio di Previsione 2003 ad oggetto “Lavori costruzione parcheggio in via Vignoli” finanziato con proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie;

_____________________________

ALLEGATO B)

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto:

LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA VIGNOLI. APPROVAZIONE 1° VARIANTE SUPPLETIVA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico - Sett. Lavori Pubblici, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 –primo comma- del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. Il presente parere ha la rilevanza prevista dalla legge.

F.to LUCIANO GIUSTI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 –primo comma- del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

F.to ANTONELLA RICCI
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